



ДОРОЖНАЯ КАРТА

по созданию и открытию Центра образования «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
1	Согласование инфраструктурного листа и медиаплана для функционирования Центра.	Март- апрель 2020	Брехов Д.А.,
2	Оснащение предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ».	Апрель 2020	Брехов Д.А., Толкачева Е.А., Дроздова Л.А., Соснова Е.В.
3	Утверждение Положения Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	Март 2020	Брехов Д.А.
4	Проведение ремонтных работ по подготовке кабинетов Центра.	Июнь –август 2020	Брехов Д.А., заместитель директора по АХЧ
5	Определение кадрового состава Центра.	Август 2020	Брехов Д.А.
6	Внесение изменений в штатное расписание ОО.	Август 2020	Брехов Д.А.
7	Организация набора детей в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	Август- сентябрь, 2020	Брехов Д.А., педагоги Центра
8	Прохождение курсов повышения квалификации сотрудников Центра.	Май- август 2020	Брехов Д.А., заместитель директора по МР
9	Разработка и утверждение образовательных программ ОО.	Июнь- август 2020	Брехов Д.А., педагоги Центра
10	Завершение набора детей, обучающихся по программам Центра.	Сентябрь 2020	Брехов Д.А., педагоги Центра
11	Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центром.	Сентябрь 2020	Брехов Д.А., педагоги Центра
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Сентябрь 2020	Брехов Д.А., Соснова Е.В., Потемкина Ю.Г.